

Op de onderste as van de balkenplanning zet je de tijdseenheden uit. De detaillering hiervan moet in overstemming zijn met de totale doorlooptijd van het project. Heeft het project een doorlooptijd van een jaar, dan plan je in weken. Bij een doorlooptijd van een maand in dagen.

Vervolgens teken je elke activiteit als een balk. De samenhang van de diverse activiteiten wordt zichtbaar door de aansluiting van de balken op elkaar. De duur van de activiteit wordt uitgedrukt in de lengte van elke balk.

Deze tekenwijze maakt het ook mogelijke perioden zonder activiteit, bijvoorbeeld vakanties, te markeren.

